

Отчет о вводах/выводах объектов АО ОмПО "Иртыш"(представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации
главный энергетик
Е. А. Васильев
" 14 " февраля 20 17 года
Ом.П.

Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
	план *					факт					план *					факт				
	МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Реконструкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Исполнитель: вед экономист Шатрова Е. Н.