

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2017 год	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>								
<b>1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>								
1.1.1	Устройство теплоотрассы на новый 33-х квартирный дом по ул. Луговая	2016	2017	2016	2017	1061,3	1928,7	Перенесено выполнение данного мероприятия на 2017 г. в связи с незавершенным строительством дома и отсутствием денежных средств в бюджете в 2016 г., согласно письма Администрации Муромцевского МР Омской области № 1348 от 21.09.2016 г.
1.1.2								
<b>1.2. Строительство нных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей</b>								
1.2.1								
1.2.2								
<b>1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей</b>								
1.3.1								
1.3.2								
<b>1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей</b>								
1.4.1								
1.4.2								
<b>Всего по группе 1.</b>								
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых</b>								
2.1.1								
2.1.2								
<b>Всего по группе 2.</b>								
<b>Группа 3. Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>								
<b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</b>								
3.1.1								
3.1.2								
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>								
	Реконструкция котельной №2 с полной заменой котельного оборудования. Замена существующих котлов КВМ-1 (5 шт.), на котлы КВМ-2.0 с механической топкой (3 шт.)	2017	2018	2021	2021	781,8	0	денежных средств, источником финансирования которых являются амортизационные отчисления, запланированных на 2017 г., не достаточно на приобретение котла данной марки
3.2.1								
3.2.2								
<b>Всего по группе 3.</b>								

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1.1									
4.1.2									
Всего по группе 4.									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения									
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей									
5.1.1									
5.1.2									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
5.2.1									
5.2.2									
Всего по группе 5.									



Директора МУП "Теплосеть-1"

М.П.

Р.В. Бурш

Ф.И.О.

МУП "Теплосеть-1"

(или численное регуляризованное значение)

2017 год

[illegible]

Ресурсная организация

Р.В. Бурш  
ФМО

Главный бухгалтер  
(подпись)

Г. В. Велькина  
Ф. И. О.

8(38158)22-185

контакт ГСЛ с кожей города

teploset 1@mail.ru

